CRONOPROGRAMMA INTERVENTI - Mesi da 13 a 24

INTERVENTI 1a FASE

SOTTOFASE 1.3

SOTTOFASE 1.4

SOTTOFASE 1.5

Nome Attività	Durata
Realizzazione Percorsi Pedonabili	37 g
Recinzione Interna tra Zone A e B	30 g
Recinzione Est. tra Zona A e Altomontana	22 g
Barriera Verde per Recinzione Interna N-E	22 g
Smobilizzo cantiere interv.esc.area	45 g
Pulizia generale dell'area del cantiere	30 g
Smobilizzo del cantiere	30 g
Allest.1a Interv. Area Esterna Sud-Est	45 g
Recinzione e Accesso Cant. Area Es. S-E	15 g
Impianti di servizio cant. Area Es. S-E	22 g
Impianto elettrico cant. Area S-E	7 g
1a Sistemazione Aree Esterne - A S-E	75 g
Realizzazione 1/2 Aree Pedonabili	45 g
Realizzazione 1/2 Percorsi Pedonabili	30 g
Recinzione Esterna S-E tra Zona A e Altomo.	22 g
Smobilizzo cantiere interv.area es. S-E	15 g
Pulizia generale dell'area del cantiere	7 g
Smobilizzo del cantiere	7 g
Allest.2a Interv. Area Esterna Sud-Est	21 g
Recinzione e Accesso Cant. Area Es. S-E	45 g
Impianti di servizio cant. Area Es. S-E	22 g
Impianto elettrico cant. Area S-E	7 g
2a Sistemazione Aree Esterne - A S-E	75 g
Realizzazione 1/2 Aree Pedonabili	45 g
Realizzazione 1/2 Percorsi Pedonabili	30 g
Barriera Verde per Recinzione Interna S-E	22 g
Smobilizzo cantiere interv.area es. S-E	15 g
Pulizia generale dell'area del cantiere	7 g
Smobilizzo del cantiere	7 g



COMPLETAMENTO INTERVENTI 1a FASE