
Mese 1 Mese 3 Mese 5 Mese 7 Mese 9 Mese 11
1 - - - 14 15 - - - 30Nome Attività Durata

Allestimento Cantiere Area Rifugio

Recinzione e Accesso Cantiere Area Rifugio

Servizio igienico-assistenziale cantiere gen.

Aree deposito materiali di recupero gen.

Impianto elettrico cantiere Area Rifugio

Smobilizzo del cantiere area Rifugio

Pulizia generale dell'area del cantiere

Smobilizzo del cantiere

30 g

14 g

7 g

7 g

14 g

7 g

44 g

14 g

28 g

14 g

44 g

28 g

28 g

14 g

7 g

14 g

30 g

14 g

7 g

7 g

60 g

45 g

30 g

15 g

7 g

15 g

45 g

30 g

7 g

7 g

195 g

90 g

Lavori adeguamento area Rifugio

Demolizioni e ricostruzioni edilizie

Finiture interne

Adeguamento impianti elettrici

Interventi di Servizio al Rifugio

Blocco Servizi Igienici esterni

Interventi Uso Esclusivo Area 

Realizzazione Stradella Esterna Forestale

Interventi Aree Esterne Nord-Est

Realizzazione Unica Area Pedonabile

Realizzazione 1/2 Area di Parcamento

Impianti di servizio cantiere Area Rifugio

Impianto Fotovoltaico

Allestimento Cantiere Stradella+Parc.

Recinzione e Accesso Cantiere Strad.+Parc.

Impianto elettrico cantiere Strad.+Parc.

Impianti di servizio cantiere Strad.+Parc.

Smobilizzo cantiere interv.esc.area

Pulizia generale dell'area del cantiere

Smobilizzo del cantiere

Allest. Interv. Area Esterna Nord-Est

Recinzione e Accesso Cant. Area Es. N-E

Impianto elettrico cant. Area N-E

Impianti di servizio cant. Area Es. N-E
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Mese 2 Mese 4 Mese 6 Mese 8 Mese 10 Mese 12
1 - - - 14 15 - - - 30 1 - - - 14 15 - - - 30 1 - - - 14 15 - - - 30 1 - - - 14 15 - - - 30 1 - - - 14 15 - - - 30 1 - - - 14 15 - - - 30 1 - - - 14 15 - - - 30 1 - - - 14 15 - - - 30 1 - - - 14 15 - - - 30 1 - - - 14 15 - - - 30 1 - - - 14 15 - - - 30
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CRONOPROGRAMMA INTERVENTI - Mesi da 1 a 12


	Fogli e viste
	Modello


